

(仮称)南校の進め方と大まかなスケジュール

	R4 年度 2022	R5 年度 2023	R6 年度 2024	R7 年度 2025	R8 年度 2026
通学路	<p>想定通学路案検討(各小学校区)</p> <p>課題・要望</p> <p>3小学校 集約・合同検討会へ移行</p>	<p>関係行政機関と協議</p>	<p>通学路案確定</p> <p>交通安全プログラム</p> <p>道路改良など対応工事へ</p>	<p>集団登校保護者間で議論・検討</p> <p>4~7月</p>	
校名	<p>アンケート</p>	<p>校名決定(7月ごろ)</p>			
校章		<p>案募集(9月ごろ)</p> <p>子どもたちが投票</p>	<p>校章(3月ごろ)</p>		
標準服	<p>標準服は設定する?</p>	<p>標準服検討(学校・保護者)</p> <p>考え方整理</p>	<p>プロポーザル</p> <p>事業者選定</p>	<p>制服運用はいつから?</p>	
校歌		<p>テーマ・主要フレーズ検討</p>	<p>歌詞作りワーク</p> <p>作曲依頼</p> <p>西村由紀江氏を予定</p>	<p>校歌確定</p>	
独自教育プログラム ほか学校運営		<p>教員意向確認・モデル授業</p> <p>宿泊行事決定</p>	<p>試行</p> <p>学校運営計画</p> <p>学校リーフレット作成</p>	<p>試行</p>	
PTA コミュニティスクール			<p>PTA 組織検討</p> <p>コミュニティスクール就任依頼</p>	<p>保護者説明会</p> <p>保護者説明会</p> <p>新入学保護者説明会</p>	
建設工事	<p>基本設計 9~3月</p>	<p>実施設計 4月~</p> <p>近隣説明</p> <p>千成小・こども園解体工事</p>	<p>千成小・庄内南小同居期間</p> <p>建設工事</p>		

開校 ●