


Calendrier prévisionnel / Echelonnement des procédures de DSP bus à Paris Petite Couronne



	Lot	COB		
Mise en service	DSP 9	Bussy + 4 dépôts Transdev	Conseil d'attribution octobre / décembre 2024	
	DSP 36	Massy + Morangis (Keolis)		
	juin-25	DSP 42		Asnières + Pleyel
	oct-25	DSP 45		Bords de Marne + Saint Maur

Mise en service	DSP 39	Villiers-le-Bel + Le Mesnil-Amelot (Keolis)	Conseil d'attribution décembre 2024	
	déc-25	DSP 40		Fontenay
	à	DSP 43		Aubervilliers + Saint-Denis
	avr-26	DSP 44		Flandre + Pavillons

Mise en service	DSP 41	Point du Jour + Nanterre + Charlebourg + Nanterre (Transdev)	Conseil d'attribution Juin / Juillet 2025	
	mai-26	DSP 46		Thiais + Créteil
	à	DSP 47		Ivry + Vitry + Villeneuve-le-Roi
sept-26				

Mise en service	DSP 48	Croix-Nivert + Lebrun + Malakoff + Montrouge	Conseil d'attribution Octobre / Décembre 2025
	oct-2026	DSP 49	
nov-26			